

ROAD MAP: CONSTRUCCION SOLUCION DW/BI

FASE	Etapa	Contenido
PLANEAMIENTO	Plan del Proyecto	Visión del Negocio
		Equipo de Trabajo
		Cronograma
REQUERIMIENTOS Y ANALISIS DEL NEGOCIO	Requerimiento	Revisión Plan Estratégico
		Entrevistas
		Revisión Reportes Estadísticos
		Datos Transaccionales
	Análisis Dimensional	Hoja de Gestión
		Hoja de Análisis
		Cuadro Dimensiones Y Jerarquías
		Cuadro de Medidas - Dimensiones
		Análisis Dimensional Final
	DISEÑO	Diseño Dimensional
Diseño de Prototipos		Definiendo Interfaz Ubicando Dimensiones Ubicando Medidas Personalizar Reportes Analíticos
CONSTRUCCION	DataMart	Implementar Dimensiones
		Implementar Tabla Hecho
		Crear Relaciones
	ETL	Realizar Mapeo
		Diagrama General de Poblamiento
		Poblamiento de Dimensiones
		Poblamiento de Tabla Hecho

		Crear Programación de Tareas
	Creación de Cubos	Identificación de Orígenes
		Vistas de la Conexión
		Creación de Cubos
		+ Dimensiones
		+ Tabla Hecho
	Implementación de KPI	Valor, Meta, Estado y Tendencia
		Despliegue del Cubo
		Prevista de KPI
	Data Mining	Construcción de Modelo
		Reportar Comportamiento
		Predecir
	Preparar Interfaces	Desarrollo de Aplicaciones
		+ Usando herramientas de oficina
		+ Usando herramientas visuales
DESPLIEGUE	Implementación	Capacitación de Usuarios
		Videos de Uso

MCP Ing. Ricardo Mendoza Rivera

rimenri@hotmail.com

<http://rimenri.blogspot.com>